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GMINA LUBIEN KUJAWSKI

NIP:8882%04267

ul. Wojska Polskiego 29

87-840 Lubieri Kujawski Lubien Kujawski, 29.05.2015 r.

Dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia nr ZP.08.2015 pn. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy drég wg zalacznika graficznego do zapytania ofertowego”.

WYJASNIENIE

Od wykonawcy wplynely zapytania dotyczace przedmiotowego postepowania. Ponizej tresé
zadanych pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Wedlug naszej opinii opierajac si¢ na przepisach obowigzujacego w Polsce prawa termin

realizacji zadania catkowicie nierealne i budzi nasze watpliwosci. Na poparcie naszego wniosku

kilka przyktadéw. Inwestor przewiduje 60 dni na caly zakres prac projektowych tymczasem

a) Mapy d/c projektowych — ich wykonanie dla 20 km po rozeznaniu si¢ u kilku geodetéw
z Panstwa regionu to minimum 2 miesigce oczekiwania

b) Na uzyskanie ZRID — 120 dni nie liczac wielu uzgodnien, ktore przed ztozeniem wniosku
nalezy uzyska¢, z naszego do$wiadczenie wynika, iz na sama uzgodnienia, opinie itd. nalezy
czeka¢ do 2 miesigcy

c) zgloszenie dla przebudowy drog — 30 dni

d) na same prace projektowe dla 20 km drdg, uzgodnienia itd. potrzeba dla 2 projektantéw okolo
2 miesigcy.

Z tego jednoznacznie wynika, iz 60 dni to czas nierealny i juz na samym poczatku niemozliwy do

zachowania. Dlatego prosimy o wydluzenie terminu na realizacj¢ do min. 90 dni, a okres powinien

si¢ liczy¢ do dnia ztozenia wnioskéw o uzyskanie zgloszenia lub ZRID. Taki okres jest okresem

bardzo krotkim cho¢ by ogromnym zaangazowaniu realnym.

Odpowiedz: Termin wykonania zaméwienia 60 dni od dnia zawarcia umowy. Zakres wykonania
przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy szczegélowo opisal w Warunkach ZamoOwienia stanowigcy
zalacznik do zaproszenia do skladania ofert. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji
projektowej, natomiast w gestii Zamawiajacego jest zgloszenie robot budowlanych,
niewymagajacych pozwolenia na budowe z wylaczeniem odcinka drogi gminnej o dtugosci ok 200
dla ktérego to Zamawiajacy a nie Wykonawca bedzie uzyskiwal Zezwolenie na Realizacje
Inwestycji Drogowe;.

Pytanie nr 2: Inwestor przewiduje kary umowne za kazdy dzien zwloki w wysokosci 1%. Tak
wysokie kary sa niewspoimierne do zakladanego celu. Przy bardzo krotkich terminach pewnym
jest, iz projektant ma bardzo duzq szanse wykonania catego projektu za darmo! W zwiazku
Z powyzszym prosimy o zmiang¢ stawki na 0.1% oraz wprowadzenie zapisoéw umozliwiajacych
wydluzenie terminu umowy w sytuacji gdy takie wydluzenie nie zalezy od Wykonawcy m.in.
w sytuacji przedtuzajacych si¢ procedur urzedniczych w instytucjach opiniujacych i uzgadniajacych
wystepujacych przed zlozeniem wniosku o ZRID lub zgloszenia.

Odpowiedz: Zamawiajagcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy stanowigcego
zalacznik nr 2 Warunkéw Zamowienia.




Pytanie nr 3: Prosimy o okreslenie ilo$ci dzialek niezbednych do podziatéw i udzielenie informacji
po czyjej stronie wykonanie takich podzialéw bedzie.

Odpowiedz: Zamawiajacy projekty podzialéw dzialek wykona w miare potrzeb we wiasnym
zakresie.
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