Ogtoszenie nr 2023/BZP 00133125/01 z dnia 2023-03-13

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
»Rozbudowa i przebudowa budynkéw Centrum Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubieniu Kujawskim”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Lubien Kujawski

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866880

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 29

1.4.2.) Miejscowos¢: Lubien Kujawski

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-840

1.4.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.4.7.) Numer telefonu: 54-284-30-89

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lubienkujawski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8653aa7a-d296-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.3.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00133125

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2023-03-13

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00158014/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
.Rozbudowa i przebudowa budynkéw Centrum Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubieniu Kujawskim”

3.7.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa i przebudowa budynkéw Centrum Kultury i Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Lubieniu Kujawskim.

Przedmiot zamdwienia realizowany jest w ramach zadania pn. ,Przebudowa ciggu budynkéw uzytecznosci publicznej, w
sktad ktérego wchodzg Centrum Kultury, remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz budynek biblioteki miejskiej”.
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2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, przedmiary robot— Zatgcznik nr 3 do Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.9.) Dodatkowy kod CPV:
45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

98000000-3 - Inne ustugi komunalne, socjalne i osobiste

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-20

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
do 2022-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.B.M. "BUDMONT" Jarostaw
Zielinski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910318522

4.3.3.) Ulica: ul. Miodowa 8

4.3.4.) Miejscowos¢: Wioctawek

4.3.5.) Kod pocztowy: 87-800

4.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2504723,76 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00218233/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na przedtuzajacy sie procedurg uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe zwigzanego z
koniecznoscia uzyskania od Ministerstwa Budownictwa odstepstwa od przepiséw budowlanych, Strony zgodnie
oswiadczajq, iz w umowie wprowadza sie nastepujgce zmiany.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
»1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot zamowienia w terminie 31 marca 2023 r.”
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§ 5 ust. 1 — 3 umowy otrzymuje brzmienie:

»1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zaméwienia nastapi 4 fakturami - ztozonymi zgodnie z
wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg elektroniczng, w tym:
2. 3 fakturami przejsciowymi, na kwoty wynikajace z aktualnego zaangazowania prac/robét, z zastrzezeniem, ze kazda z
faktur nie moze przekraczaé¢ kwot do wysokosci: 1 i 2 ptatnos¢ do kwoty 751.417,12 zt, 3 ptatnos¢ do kwoty 207.436,76 zi,
ptatnymi w terminie do 30 dni od dnia wtasciwie ztozonej faktury, na podstawie protokotu odbioru czesciowego,

3. fakturg koncowa, na pozostatg kwote wartosci zamowienia, ptatng w terminie do 30 dni od dnia wiasciwie ztozonej, oraz
komplet dokumentéw, na podstawie protokotu odbioru koncowego.”

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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